



Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина

Проект «Бережливое производство»

**Оптимизация подготовки обучающихся для сдачи ДЭ
по компетенции Ветеринария**



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Общие данные			Обоснование	
Заказчик	С.Ю. Балакирева, министр образования Кузбасса		<p>1. Оптимизация организация рабочего места.</p> <p>2. Совершенствование методики подготовки к сдаче ДЭ и к участию в чемпионатах по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».</p> <p>3. Низкий уровень мотивации у мастеров производственного обучения.</p>	
Процесс	подготовка к сдаче ДЭ			
Границы проекта	от начала подготовки обучающихся к сдаче ДЭ по компетенции Ветеринария			
Руководитель проекта	Васильченко Александр Михайлович, заместитель директора по развитию и внедрению инновационных технологий			
Команда проекта	Боярский А. В., зам. директора по производственному обучению; преподаватель спецдисциплин; Макарова М.С., менеджер в образовании; Гутова С. В., методист;			
Цели и эффекты			Сроки	
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Этапы процесса	Период
Качественная успеваемость выпускников по компетенции Ветеринария по сдаче ДЭ, %	72	85	1. Согласование лин-проекта	
			2. Картирование текущего состояния	
			3. Анализ проблем и потерь	
			4. Составление карты целевого состояния	
			5. Разработка плана мероприятий	
			6. Защита плана мероприятий	
			7. Внедрение улучшений	
			8. Мониторинг результатов	
			9. Закрытие лин-проекта	
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	
Сокращение времени на подготовку обучающихся по компетенции Ветеринария	3	1		



КОМАНДА ПРОЕКТА

Руководитель лин-проекта:


- ✓ Васильченко Александр Михайлович, заместитель директора по развитию и внедрению инновационных технологий

Команда лин-проекта:

- ✓ Боярский Александр Викторович, заместитель директора по производственному обучению
- ✓ Макарова М.С., менеджер в образовании
- ✓ Гутова Светлана Владимировна, методист



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЕКТА



1. Неготовность обучающихся работать самостоятельно.
2. Недостаточная психологическая подготовка обучающихся.
3. Неумение принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях.
4. Нести ответственность за свои действия.
5. Есть вопросы к квалификации мастеров производственного обучения (изменения задания, аспектов, методики и т.д.).
6. Низкая мотивированность участников.



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ


РЕГИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ

УРОВЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИИ

1. Неготовность обучающихся работать самостоятельно.
2. Недостаточная психологическая подготовка студентов.
3. Неумение принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях.
4. Нести ответственность за свои действия.
5. Есть вопросы к квалификации мастеров производственного обучения (изменения задания, аспектов, методики и т.д.).
6. Низкая мотивированность участников.



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ (КАК БУДЕТ)



1. Проводить повышение квалификации мастеров производственного обучения (МПО).
2. Организовать соревнования среди МПО по заданиям ДЭ.
3. Разработать график подготовки обучающихся с еженедельным мониторингом результатов тренировок.
4. Привлечь к подготовке психолога по стрессоустойчивости.
5. Проводить сдачу внутреннего экзамена.
6. Разработать Методику отбора и подготовки участников к чемпионату «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») по компетенции E53 «Эксплуатация СХМ».
7. Необходимо рассматривать общеобразовательный цикл как непосредственно составляющих при подготовке к экзамену.



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	Текущий	Целевой 2023 г.
<i>Качественная успеваемость выпускников по компетенции Эксплуатация с/х машин по сдаче ДЭ, %</i>	72	85
<i>Сокращение времени на подготовку обучающихся по компетенции Эксплуатация с/х машин по сдаче ДЭ и подготовке к чемпионатам, мес.</i>	3	1



Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П.Левина

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!