



Совершенствование процесса навигации по техникуму

Общие данные

Зона влияния	Авторы	Предполагаемая зона улучшения
ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина	<p><u>Руководитель лин-проекта:</u> Васильченко Александр Михайлович, заместитель директора по развитию и внедрению инновационных технологий</p> <p><u>Команда лин-проекта:</u> Яковлева Елена Ильинична, заместитель директора по учебной работе, Боярский Александр Викторович, заместитель директора по производственному обучению, Буряк Алла Ивановна, заведующий учебной частью Гутова Светлана Владимировна, методист Колмаков Александр Александрович, техник отдела информационных технологий</p>	Главный корпус, 2 корпус, лаборатория № 1, лаборатория № 2

Паспорт лин-проекта

Общие данные:

Заказчик: С.Ю. Балакирева, министр образования Кузбасса

Процесс: процесс навигации по техникуму

Границы проекта: от создания навигации до быстрого ориентирования в корпусах

Руководитель лин-проекта: Васильченко Александр Михайлович, заместитель директора по развитию и внедрению информационных технологий

Команда лин-проекта:

Яковлева Елена Ильинична, заместитель директора по учебной работе,

Боярский Александр Викторович, заместитель директора по производственному обучению,

Буряк Алла Ивановна, заведующий учебной частью,

Гутова Светлана Владимировна, методист

Колмаков Александр Александрович, техник отдела информационных технологий

Обоснование:

1. Недостаточно эффективная система навигации по техникуму для каждого участника образовательного процесса.
2. Недостаточная оперативность поиска (гостями, родителями и т.д.) нужных аудиторий и административных кабинетов
3. Длительность поиска административных кабинетов, учебных аудиторий обучающимися первого курса.

Цели и эффекты:

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
1. <i>Снижение времени поиска, мин.</i>	3	1


Эффекты:

1. *Сформированность эффективной системы навигации.*
2. *Выстраивание визуализированной системы на территории техникума.*
3. *Оперативное решение проблем, возникающих в ходе поиска необходимых кабинетов, аудиторий и т.д..*


Сроки:

Этапы процесса	Период
1. <i>Согласование лин-проекта</i>	06.05.2022 г.
2. <i>Картирование текущего состояния</i>	06.05.2022 г.
3. <i>Анализ проблем и потерь</i>	06.05.2022 г.
4. <i>Составление карты целевого состояния</i>	06.05.2022 г.
5. <i>Разработка плана мероприятий</i>	10.05.2022 г.
6. <i>Защита плана мероприятий</i>	13.05.2022 г.
7. <i>Внедрение улучшений</i>	14.05.2022 – 25.08.2022 г.
8. <i>Мониторинг результатов</i>	25.08.2022 – 27.08.2022 г.
9. <i>Закрытие лин-проекта</i>	28.08.2022 г.
10. <i>Мониторинг стабильности достигнутых результатов</i>	31 августа 2022 г.


Карта текущего состояния (как есть)



Недостаточно эффективная система навигации по техникуму для каждого участника образовательного процесса




Недостаточная оперативность поиска (гостями, родителями и т.д.) нужных аудиторий и административных кабинетов



Длительность поиска административных кабинетов, учебных аудиторий обучающимися первого курса


Карта целевого состояния (как будет)




Сокращение времени на поиск нужного кабинета путём визуализации (навигация техникума) – с 3 до 1 мин



Отсутствие жалоб на сложности ориентации в техникуме со стороны посетителей и обучающихся



Сокращение лишних перемещений по учреждению



Система визуальных указателей (навигация по техникуму)

Предложения по улучшению

Проблема (обоснование)	Внедренное изменение	Результат
<p>1. Недостаточно эффективная система навигации по техникуму для каждого участника образовательного процесса.</p> <p>2. Недостаточная оперативность поиска (гостями, родителями и т.д.) нужных аудиторий и административных кабинетов</p> <p>3. Длительность поиска административных кабинетов, учебных аудиторий обучающимися первого курса.</p> <p>ДО</p>	<p>1. Создание эффективной системы навигации</p> <p>2. Выстроенная визуализированная система на территории техникума</p> <p>3. Оперативное решение проблем, возникающих в ходе поиска необходимых кабинетов, аудитории и т.д.</p> <p>ПОСЛЕ</p>	<p>1. Сокращение времени на поиск нужного кабинета путём визуализации (навигация техникума)</p> <p>2. Отсутствие жалоб на сложности ориентации в техникуме со стороны посетителей и обучающихся.</p> <p>3. Сокращение лишних перемещений по учреждению.</p> <p>4. Система визуальных указателей (навигация по техникуму)</p>

Стенд на входе



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КЕМЕРОВСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» ИМЕНИ Г.П.ЛЕВИНА

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Год создания образовательной
организации: 1940 г.

Учредитель:
Министерство образования
Кузбасса

650064, Кемеровская область-Кузбасс,
г. Кемерово, пр. Советский, 58

Министр образования Кузбасса
Балакирева Софья Юрьевна

Официальный сайт:
<http://образование42.рф>
Телефон приемной:
+7 (3842) 36-43-66

ДИРЕКТОР

Римша Валерий Александрович
Телефон приемной:
+7 (3842) 74-37-80
Горячая линия:
8 (991) 373-08-33

Место нахождения
образовательной организации:

650003, Кемеровская область-Кузбасс,
Кемеровский муниципальный округ,
п. Металлплощадка, ул. Новая, 3а

Официальный сайт:
<https://kat-kem.ru>

E-mail: info@kat-kem.ru

МИССИЯ

ПРЕДОСТАВИТЬ СТУДЕНТАМ
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТИГНУТЬ ВЕРШИН
В РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ СТРЕМЛЕНИЙ,
ОБЕСПЕЧИВ КАЧЕСТВЕННОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ.



САЙТ



УСТАВ



ЛИЦЕНЗИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной
аккредитации



ПРОГРАММЫ
для
ШКОЛЬНИКОВ



ПРИЕМ
ДОКУМЕНТОВ



ПЛАТНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ



СЕЛЬХОЗ-
ПРОДУКЦИЯ




Лаборатории 1, 2

Эксплуатация сельскохозяйственных машин, Ветеринария.



Видовая зона при входе в лаборатории





Визуализация входа для подачи документов



Визуализация входа для подачи документов







Спасибо за внимание!